

An die Anwohner:innen



Thun, 21. Mai 2026

Christoph Caduff • 033 225 66 46 • christoph.caduff@energiethun.ch

Fernwärmeausbau Meisenweg und Schulstrasse: Etappen 2 und 3 starten

Aktualisierte Version vom 29.5.2026

Sehr geehrte Anwohner:innen

Seit April 2026 bauen wir das Fernwärmenetz zwischen Meisenweg und Schulstrasse aus. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis September 2027.

Start Etappen 2 und 3: Eggenweg und Meisenweg Süd

Ab Juni 2026 beginnen die nächsten Bauarbeiten. Im südlichen Teil des Meisenwegs starten die Arbeiten Anfang Juni und dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2026. Im Anschluss folgen die Arbeiten im Eggenweg.

- Etappe 2.1 im Eggenweg beginnt im Anschluss an die Arbeiten im Meisenweg Süd.
- Etappe 3 im Meisenweg Süd dauert vom 8. Juni bis voraussichtlich Ende Juli 2026.

Das bedeutet für Sie

- Die Durchfahrt Eggenweg ist gesperrt.
- Zufahrten und Zugänge zu den Liegenschaften bleiben möglich. Kurzzeitige Einschränkungen kündigen wir frühzeitig an.
- Parkplätze fallen temporär weg. Betroffene Anwohner:innen werden direkt informiert.
- Als Fussgänger:in nutzen Sie bitte das Trottoir.
- Es kann zeitweise zu Lärm und Staub kommen.

Bauetappen im Überblick

Etappe	Abschnitt	Werkleitung	Bauzeitraum
1	Meisenweg Nord	Fernwärme und Wasser	April bis Juni 2026
2	Eggenweg	Fernwärme	Juli bis August 2026
3	Meisenweg Süd	Fernwärme	Juni bis Juli 2026
4	Meisenweg Nord	Strom	August bis September 2026
5	Feldstrasse	Fernwärme, Gas, Wasser	Februar bis Mai 2027

Etappe	Abschnitt	Werkleitung	Bauzeitraum
6	Querung Schulstrasse	Fernwärme, Gas, Wasser	Mai bis Juli 2027
7	Schulstrasse	Fernwärme	Juli bis September 2027

Änderungen im Bauprogramm sind möglich. Wir informieren Sie laufend über den aktuellen Stand.

Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite: energiethun.ch/meisenweg-schulstrasse

Fragen zur Baustelle? Wir sind gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

Christoph Caduff
Leiter Engineering Bau

Hier bauen wir

