
ARBEITSSCHRITTE FERNWÄRME

AUSHUB

ca. 10-15 Tage*

1 	Vorbereitungsarbeiten
	 •	Bau- und Installationsplatz erstellen
	 •	Abschrankungen, Signalisation anbringen

2 	Aushub
	 •	Grabarbeiten ausführen
	 •	Grabentiefe: 1 bis 2 m

3 	Sicherung
	 •	�Graben wird gespriesst, sofern keine  

Böschung möglich
	 •	�die Spriessung verhindert den Einsturz 

und sichert den Graben

9 	Auffüllen
	 •	�die Grabenspriessung wird entfernt und 

die Rohrleitungen werden eingesandet
	 •	�einlegen eines Kabelschutzrohrs für die 

Kommunikationsleitungen
	 •	�auffüllen des restlichen Grabens mit  

Aushubmaterial

10 	Fertigstellung
	 •	�im Strassenbereich: einbringen Trag-

schicht, verdichten, Deckbelag
	 •	�im Grünbereich: einbringen des Bodens, 

Rekultivierung

* Normalfall, ohne besondere Vorkommnisse

4 	Verlegen, Schweissen
	 •	�die Fernwärmerohre werden in den Graben verlegt
	 •	�es braucht immer zwei Leitungen: Vorlauf (heisses Wasser ab KVA zum Kunden) 

und Rücklauf (abgekühltes Wasser zurück zur KVA)
	 •	�die Rohre werden im Graben durch Spezialisten geschweisst

5 	Kontrolle 
	 •	�spätere Lecks sind aufwändig und teuer; deshalb bestehen hohe Anforderungen an 

Schweissnähte
	 •	�Rohrleitungen werden auf Dichtheit überprüft und einige Schweissnähte geröntgt

6 	Dämmen
	 •	�Fernwärmerohre sind Stahlrohre mit Isolation und einer Kunststoffummantelung
	 •	�die Verbindungsstellen werden nach dem Schweissen gedämmt und zur   

Abdichtung mit Muffen ausgeschäumt

7 	Vorspannen
	 •	Wärmeausdehnung erzeugt Spannungen in den Fernwärmeleitungen
	 •	�um diese zu reduzieren werden die Leitungen vor dem Eindecken vorgeheizt

8 	Andere Werkleitungen
	 •	�bei Bedarf werden in diesem Bereich auch andere Werkleitungen  

(z.B. Wasserleitungen) saniert

ca. 15 Tage* ca. 10 Tage*

GRABEN SCHLIESSENROHRLEITUNGSBAU


